
Klubbhusprojektet



TIDSLINJE MED VIKTIGA HÄNDELSER - 
KLUBBHUSPROJEKTET

Juni 2024, 
ventilation döms ut

Aug/sept 2025 dialogmöten med 134 
deltagare. Styrelsen får klartecken att 
arbeta vidare med finansiering för 
presenterad inriktning.  

Augusti 2024, facket 
dömer ut personal-
utrymmen. 

Våren 2025 beslutar styrelsen att 
går fram med  större grepp om 
klubbhuset. 

Mellan november -25 och mars -26 
inkommer förslag/ tankar via mail 
och i referensgrupp och personal 
med önskan om alternativ 
inriktning:
- ev. rivning av klubbhus och     
bygga nytt 
- behålla nuv. och bygga nytt på 
annan plats
- öka omfattningen av projektet 
som inkl. bagbod och shop vid 
Trackman range.
- krav på utreda fler alternativ. 

Mars- 26 får ordförande och 
klubbchef klartecken av bank att 
låna mer pengar till 
klubbhusprojektet i befintlig form.

7 april vårmöte. Styrelsen 
vill lyssna av om 
medlemmars uppfattning  
som vägledning. 

Programhandling med 
ritningar, VVS och 
ventilation samt 
kostnadskalkyl tas fram 
för att presenteras vid 
dialogmöte.

Februari 2026 
inkommer motion 
om alternativ till 
presenterat förslag. 

Arbetet med 
finansieringen av 
klubbhusprojektet 
pågår under  hösten 
vintern 25-26. 



Styrelsen tar ett
större grepp

Vinter och våren 2025 bestämmer styrelsen sig för 
att en övergripande renovering skall presenteras för 
medlemmarna. Förutom bakgrundskraven
(ventiliation/ personalutrymmen) för renovering
finns dessa motiv:

• En stor “underhållskuld” finns för hela
klubbhuset. Fönster, el, VVS fasad kök mm, vi 
kan inte bara åtgärda ventilation och 
personalutrymmen utan ta tillfället att komma
ikapp med underhållet. 

• Ambitionen är att skapa ett attraktivt
klubbhus/ miljö för framtiden som stimulerar
till ett levande klubbliv och resturangen är en
betydande del i det. 

• Energisparperspektivet. 



Styrelsens
handläggning

• Styrelsen ansåg att Araby Herrgård är en
betydelsefull del av klubbens identitet. 

• Arkitektbolaget anlitas för att ta fram ritningar
som gör varsamma planer för förändringar/ 
renovering av Araby Herrgård och byggkonsult
Anders Johansson anlitades för att bidra med 
kompetens i planeringen av renoveringen. En 
kostnadsberäkning görs av AJ till 20 miljoner. 
WSP anlitas för att ta fram ritningar för 
ventilation.

• Go Brave anlitas för att ta fram en presentation 
som skall användas vid möten med medlemmar
,finansiärer och framtida sponsorer. 



Dialogmöte: Masterplan/ Klubbhus.

- Varmt välkomna! 
- Klubbhuset MÅSTE renoveras, hur gör vi? 
 -   Vilken golfklubb vill vi vara? Masterplan









STRATEGISK MASTERPLAN

Vägen dit

Golfbanan och 
anläggningen

Servicen och 
upplevelserna

Klubbkulturen och 
kommunikationen

Träningen 
och tävlingarna

Partnerskapen 
och vår roll i 

samhället









Fördelar och nackdelar
med Klubbhusprojektet

Styrkor

• Möter Miljö & Hälsa och fackets krav. 

• Kan genomföras i närtid och vi håller
tidsplan 2027. 

• Araby Herrgård är fortsatt en del av 
klubbens identitet

• Följer det som presenterats på
dialogmötena

Möjligheter

• Vi kan komplettera med att bygga nya
bagbodar när vi har råd. 

• Vi kan bygga shop vid Trackman Range i
om vi önskar det när vi har råd. 

• Vi kan bygga upp mer kapital för framtida
investeringar. 



Fördelar och nackdelar
med Klubbhusprojektet. Svagheter

• Begränsad yta för att möta alla 
intressen. 

• Frågetecknen om planlösning
kvarstår och behöver lösas, dusch/ 
omklädning, shop 
medlemsutrymmen för samkväm. 

Hot

• Bygger vi in oss i något som vi ångrar I 
framtiden? 

• Garantier för att kostnaderna stannar
på 20 miljoner? 



Ett större projekt än just ett klubbhus? 



Ett större, utvidgat klubbhusprojekt.  

Fördelar 
• Skapar en tydligare målbild om klubbens 

inriktning och för framtida styrelse och 
medlemmar där shop, bagbod mm involveras i 
en helhetsplan. 

• Ekonomiska fördelar kan uppnås via bidrag. 

• Skaffa oss en större överblick på klubbens totala 
finansieringsbehov (underhållsplan) närmaste 5-
10 åren och sätta en kostnadskalkyl för framtida 
årsavgifter/belåning i klubben. 

• Projektet kan utföras under en flerårsplan med 
större kostnadskontroll per projektdel.

• Ett övergripande projekt möjliggör ökade intäkter 
från sponsring och partnerskap då faciliteterna 
motsvarar företagens förväntningar. 

Nackdelar/Funderingar
• Befintlig tidsplan försenas och ett omtag kräver 

en engagerad stabil styrelse över lång tid. 

• Totalkostnad blir högre här och nu då projektet 
innefattar en helhetsinriktning på klubben samt 
att mer extern hjälp kommer krävas. 

• Årsavgifter för att spela på Växjö GK kommer bli 
högre. 

• Miljö / Hälsa respit, hur länge gäller den? 

• Vi har ingen krögare efter oktober. 
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